Grand bilan du projet

PROJ531 – Groupe 4 – Application Quiz Python · Lundi 02/11/2026 · Après 3 séances sur 7 · Sources : dépôt GitHub ohn-tech/proj531-quiz-groupe4, Trello, comptes-rendus et planning de l'équipe

1. Résumé

Après 3 séances, l'équipe a une **application qui fonctionne de bout en bout** : on peut créer un compte, se connecter, créer un quiz, le rendre privé avec un code d'accès et le passer avec un minuteur et un score. La **gestion de projet est solide** : WBS, PBS, backlog avec critères d'acceptation, Trello, planning en trois versions, PERT, Gantt, comptes-rendus, MCD et document d'architecture.

Le point faible est la **base de données** : les quiz sont encore enregistrés dans une table de test, les tables alignées sur le MCD ne sont pas sur le dépôt, et l'import de fichier attend sa fusion. C'est le premier maillon du chemin critique : tant qu'il n'est pas réglé, les droits du créateur, l'historique et la correction détaillée ne peuvent pas avancer. Aucun travail n'a été envoyé pendant les vacances (23/10 – 02/11).

Indicateur	Valeur au 02/11
Séances réalisées / prévues	3 / 7 (démonstration prévue le 23/11)
Fonctionnalités du backlog utilisables	7 sur 13, dont 4 sur une table de test (voir partie 3)
Commits sur main	40 (13/10 : 9 · 14/10 : 1 · 19/10 : 14 · 20/10 : 3 · 23/10 : 13)
Pull Requests	2 ouvertes, 0 fusionnée
Avance / retard	Interface en avance (Maram) ; base de données en retard d'environ une séance

2. Chronologie

Séance	Sprint	Ce qui a été livré	Faits marquants
S1 – 13/10	Sprint 0	Dépôt GitHub, README, arborescence, Trello, WBS et PBS, prototype Flask (connexion, inscription, accueil)	Démarrage rapide : version stable en fin de séance avec des comptes fictifs
14/10	–	Branchement de SQLite (Olivier)	Inscription et connexion cassées (erreur 500)
S2 – 19/10	Sprint 1	Backlog (12 user stories), planning v1 et v2, PERT, Gantt, compte-rendu S1, format d'import + exemples, README	Décisions produit : créateur = admin de ses quiz, quiz publics / privés ; bugs de connexion seulement en partie corrigés
S3 – 23/10	Fin sprint 1	Interface complète (Maram), import + 16 tests (PR n°2), compte-rendu S2, planning v3, MCD Prototype 1, architecture, README	Connexion réparée ; décisions : sécurité reportée, règles des quiz, génération par IA (Groq)
23/10 – 02/11	Vacances	Aucun envoi	Retard non rattrapé sur la base de données

3. Avancement du produit

Fonctionnalité (backlog)	Priorité	État au 02/11
Inscription, connexion, déconnexion	P1	Fait et testé sur base neuve (mots de passe en clair : hachage au dernier sprint)
Suppression de compte	P1	Fait (confirmation simple)
Droits du créateur (seul lui modifie son quiz)	P1	Non commencé : attend le créateur dans les vraies tables
Création d'un quiz en saisie directe	P2	Fait sur la table de test ; formulaire limité à 3 réponses (règle : 2 à 6)
Import d'un quiz depuis un fichier texte + erreurs	P2	Fait et testé (16 tests) sur la PR n°2, non fusionné
Liste des quiz	P3	Affichée sur l'accueil (table de test et quiz d'exemple)
Passage d'un quiz et score	P3	Fait (score affiché, ex. 7/10)
Correction détaillée (ma réponse / la bonne)	P3	Non fait
Historique des scores	P4	Non fait : page « bientôt », table des tentatives absente
Visibilité public / privé + accès par code	P5	Fait sur la table de test (code à 6 caractères sur la PR n°2)
Génération à partir d'un document (IA)	P5	Interface faite, génération simulée ; choix de Groq à confirmer
Minuteur (bonus)	Bonus	Fait
Export JSON (bonus)	Bonus	Non fait

4. Livrables de gestion de projet

Livrable	Auteur	État
WBS et PBS (draw.io)	Sanda	Fait, mis à jour le 19/10
Backlog : 12 user stories avec critères d'acceptation	Omar	Fait, repris dans Trello
Tableau Trello (sprints, critères, temps estimés)	Sanda	Fait ; temps réels très incomplets
Planning des sprints v1, v2, v3	Sanda	Fait (v3 du 23/10)
PERT et Gantt	Sanda	Faits (3 versions) ; dernière version mal nommée et un fichier à la racine
Comptes-rendus de séance	Sanda	S1 et S2 faits ; S3 manquant
Format d'import + fichiers d'exemple	Omar	Fait (data/)
MCD Prototype 1 et architecture	Omar	Faits (docs/)
README (fonctionnalités, règles, installation, tests)	Omar	Fait, à jour au 23/10

5. Décisions du Product Owner

Date	Décision
19/10	Pas de rôle administrateur global : tout utilisateur crée des quiz ; le créateur est l'administrateur de ses quiz
19/10	Quiz publics (dans la liste) ou privés (accès par code)
19/10	Format du fichier d'import : QUIZ: / Q: / + / -
19/10	Validation du planning v2 : MCD et « Droits du créateur » à Omar, rapport final porté à 12 h
23/10	Sécurité (hachage, clé secrète) reportée au dernier sprint
23/10	Suppression de compte avec une simple confirmation
23/10	Règles : 1 à 20 questions, 2 à 6 réponses, une seule bonne réponse
23/10	Génération de quiz à partir d'un document via une IA gratuite (Groq), sous réserve de l'accord d'Olivier

6. Contributions visibles sur GitHub

Membre	Rôle	Commits sur main	Nature du travail
Omar	Product Owner	16	Dépôt et README, format d'import et exemples, MCD, architecture ; décisions produit et validation
Sanda	Scrum Master	19	WBS, PBS, comptes-rendus, planning, PERT, Gantt, Trello
Maram	Dév. interface	2 (+ PR n°2)	Quasiment tout le code de l'application : interface, création, quiz privés, minuteur, score, import, tests
Olivier	Dév. données	3 (+ PR n°1)	Premières tables SQLite et correction partielle de la connexion ; schéma aligné sur le MCD partagé sur Discord, pas envoyé

Le nombre de commits ne mesure pas la charge de travail : un commit de Maram contient plus de 1 500 lignes de code, alors que plusieurs commits de documentation sont de simples envois de fichiers. Le travail non envoyé (papier, Discord, ordinateur personnel) n'apparaît pas. Les temps réels de Trello seront la référence pour le rapport.

7. Prévu et réel

Élément	Prévu	Réel	Écart
MCD (début du chemin critique)	19/10	23/10	+1 séance
Correction de la connexion	19/10	23/10 (par Maram)	+1 séance
Tables alignées sur le MCD	23/10	Pas sur le dépôt	+1 séance au minimum
Import + erreurs d'import	Sprint 1	23/10, non fusionné	À fusionner
Création, quiz privés, minuteur, score	Sprints 2 à 4	23/10 (table de test)	En avance, à brancher
Temps réels dans Trello	Chaque séance	6 cartes renseignées	À rattraper pour le rapport

8. Points forts et points à améliorer

Points forts	Points à améliorer
• Interface avancée et testée, au-delà du planning • Gestion de projet complète et à jour (planning v3, PERT, Gantt) • Décisions produit claires et documentées (README, MCD) • Premiers tests automatiques (16) et branches avec Pull Request	• Base de données en retard : deux modèles de quiz en parallèle • Travail fait mais non envoyé sur GitHub • Pull Requests ouvertes sans relecture ni fusion • Temps réels non notés dans Trello • Aucun travail pendant les vacances • Fichiers mal rangés ou mal nommés dans docs/

9. Risques

Risque	Impact	Action
Les tables ne sont pas alignées sur le MCD au 02/11	Bloque droits du créateur, historique, branchement	Priorité absolue d'Olivier le 02/11, sur une PR relue
Le branchement de l'interface sur la vraie base prend plus de temps que prévu	Fonctionnalités « faites » à refaire	Olivier et Maram ensemble dès que les tables sont fusionnées
La génération par IA déborde	Retarde le cœur du produit	Ne démarre qu'après historique et correction ; démo avec un plan B sans internet
Rapport commencé trop tard	Mauvaise note de gestion de projet	Sanda avance la partie gestion de projet à chaque séance
Temps réels manquants	Comparaison prévu / réel impossible	Chacun complète ses cartes à la fin de chaque séance

10. Reste à faire jusqu'au 23/11

Séance	Objectif	Contenu principal
S4 – 02/11	Base commune	Tables alignées sur le MCD ; fusion de l'import ; début du branchement ; droits du créateur ; compte-rendu S3
S5 – 09/11	Passage de quiz	Interface branchée sur la vraie base ; liste des quiz ; correction détaillée ; enregistrement des scores
S6 – 16/11	Historique et finitions	Page historique ; génération par IA si tout le reste est prêt ; tests
S7 – 23/11	Sécurité et démonstration	Sécurité : hachage des mots de passe et clé secrète ; rapport final, répétition et démonstration ; marge pour les retards